CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, ADMINISTRACIÓN 2025-2027**, REPRESENTADO POR LA **LICENCIADA JUANA CARRILLO LUNA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**, CON LA INTERVENCIÓN DEL **M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**; DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL **LICENCIADO ALBERTO ROMERO REYES**, EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"**; Y POR LA OTRA PARTE **"SERVICIO INTEGRAL GKM", S.A DE C.V.** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA **C. GRACIELA HERNÁNDEZ VILLALOBOS**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**.

A N T E C E D E N T E S

I. **"EL MUNICIPIO"**, durante el desahogo del **Punto Cuatro de la Quincuagésima Tercera Sesión del Ayuntamiento, con Carácter de Ordinaria, con número consecutivo Octogésima Segunda, de fecha 11 de marzo del año 2026**, aprobó el **Programa de Obra Anual para el Ejercicio Fiscal 2026 del Municipio de Cuautitlán, Estado de México,** autorización que contempla la obra pública que constituye el objeto del presente Contrato.

II. Para cumplir con las erogaciones que deriven del presente Contrato se cuenta con el capital económico y se pagará con cargo a **RECURSOS PROPIOS (RP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026**, particularmente los inherentes a la obra pública con número de control: **01RP26**.

III. La adjudicación del presente Contrato se realizó a través del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** número **MC/DOP/01RP26/LPN-004**, conforme a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12.20, 12.22 y 12.23, fracción I del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; así como 26, 27 y 30 fracción VIII de su Reglamento. En ese tenor, el presente instrumento jurídico queda expresamente sujeto al principio de anualidad presupuestaria consagrado en el numeral 3 del **Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2026**, por lo que su vigencia, alcance, ejecución y efectos jurídicos se constriñen invariablemente a la disponibilidad y autorización de los recursos económicos correspondientes al referido ejercicio fiscal.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: **MC/DOP/01RP26/LPN-004**
PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2026
NÚMERO DE CONTROL INTERNO: 01RP26

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL MUNICIPIO"

A) Que es una Entidad de Derecho Público, investida de personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; ordenamientos que reconocen al Municipio como la base de la división territorial, de la organización política y de la estructura administrativa del Estado, constituyéndose, en consecuencia, como una Institución Pública integrante de la Entidad Federativa del Estado de México, dotada de autonomía en su régimen interior para la gestión de sus intereses y el ejercicio de sus atribuciones legales.

B) Que los artículos 113, 122 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en correlación con los numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establecen que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento como órgano colegiado de gobierno, investido de las atribuciones, facultades y competencias que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y demás disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, reconocen al Municipio personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena capacidad legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus fines públicos, sujetando su organización, funcionamiento y ejercicio competencial a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los Bandos Municipales, Reglamentos, Acuerdos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.

C) Que conforme lo disponen los artículos 128 fracciones II y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 48 fracciones II y VIII, 49, 50 y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es atribución de la Presidenta Municipal Constitucional de Cuautitlán, Estado de México; **Licenciada, Juana Carrillo Luna**, asumir la representación jurídica del Municipio y del Ayuntamiento; quien se auxiliará de los demás integrantes de dicho Órgano Colegiado; así como de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

D) Que el **M. en Ing. Felipe de Jesús Jiménez Ramírez**, en su carácter de Director de Obras Públicas, acredita su personalidad en términos del nombramiento conferido en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, de fecha primero de enero del año dos mil veinticinco; concurriendo a la celebración de este contrato, conforme a lo dispuesto y para los efectos previstos en los artículos 86, 87 fracción III, 88 y 96 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1.1., 1.3., 2.1. inciso A. fracción IX, 11.1. 11.2. y 11.3.

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán, Estado de México; 45 fracción X y 76 del **Bando Municipal 2026 de Cuautitlán**; en virtud de que le corresponde ejercer las atribuciones en materia de obra pública municipal, así como vigilar el correcto y puntual cumplimiento de este Contrato.

E) Que en el presente contrato concurre el **Licenciado Alberto Romero Reyes**, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, quien acredita su personalidad en términos del nombramiento conferido en la Primera Sesión Abierta de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinticinco; a efecto de suscribirlo y validarlo de conformidad con la fracción V del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

F) Que, en la celebración de este Contrato no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

G) Que, en la celebración de este contrato, no se encuentra bajo ninguno de los supuestos previstos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

H) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave: **MCU800101S75**.

I) Que tiene su domicilio en Calle Alfonso Reyes S/N, Fraccionamiento Santa María, Municipio de Cuautitlán, Estado de México, Código Postal 54820.

II.- "EL CONTRATISTA"

A) Que es una sociedad mercantil constituida al tenor de la Legislación Mexicana y por consiguiente de nacionalidad mexicana, constituida bajo la denominación de: **"SERVICIO INTEGRAL GKM", S.A DE C.V.** Lo anterior consta en el testimonio de la Escritura Pública número **12,398 (DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO)**, de fecha: **UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, otorgada ante la fe de la Licenciada **ARABELA OCHOA VALDIVIA**, Notaria Pública Número **139 (CIENTO TREINTA Y NUEVE)** del Estado de México, testimonio debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número **N-2019019062**, en fecha **CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, por lo que forma parte integrante del Expediente Único de la Obra.

B) Que la personalidad de quien le representa en este contrato se acredita en términos del testimonio de la Escritura Pública número **12,398 (DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO)**, de fecha: **UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, otorgada ante la fe de la Licenciada **ARABELA OCHOA VALDIVIA**, Notaria Pública Número **139 (CIENTO TREINTA Y NUEVE)** del Estado de México, donde consta el otorgamiento de la representación orgánica a la **C. GRACIELA HERNÁNDEZ VILLALOBOS**, en virtud del nombramiento como **ADMINISTRADOR ÚNICO**, con facultades para representar a la

sociedad, otorgado por **"SERVICIO INTEGRAL GKM", S.A DE C.V.**, por lo que en su calidad de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) con Clave de Elector: [redacted] manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del presente contrato continua con las facultades conferidas a su persona, que no le han sido revocadas o modificadas de manera alguna, por lo cual y para todos los efectos legales, dichos documentos forman parte integrante del Expediente Único de la Obra.

C) De acuerdo con sus estatutos, su **OBJETO SOCIAL** consiste entre otras actividades, en la construcción en general de toda clase de obras, caminos, terracerías, pavimentos, renta y venta de maquinaría para la construcción, comercialización de toda clase de productos y materiales para la construcción; la construcción de toda clase de edificios, casa habitación, unidades habitacionales, oficinas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, decoración y acabados. Por lo cual podrá realizar y ejecutar la construcción de toda clase de obras del sector público o privado, en construcciones habitacionales, industriales y de comercio, civiles, arquitectónicas, de infraestructura e industriales, la supervisión y coordinación de las mismas; construcción y equipamiento de plantas de tratamientos de aguas negras, de cárcamos, de fosa séptica, edificación en general; construcción, perforación, elaboración de proyectos, planos y equipamiento de todo tipo de pozos; pavimentación y construcción de redes de drenaje y agua potable. Por lo cual reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.

D) Que su Registro Federal de Contribuyentes es **SIG190301TT1** manifestando que su domicilio fiscal actual es el ubicado en: **PRIVADA FEDERICO HERNÁNDEZ, MANZANA 1 LOTE 2 COLONIA TOLOTZIN I, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55114**, documentación que forma parte integrante del Expediente Único de la Obra.

Para el supuesto de que **"EL CONTRATISTA"** efectúe cualquier cambio relativo a su domicilio fiscal, éste se obliga a comunicarlo formalmente y sin dilación alguna, mediante escrito dirigido a la **Dirección de Obras Públicas**, a fin de que se practiquen las actualizaciones y registros correspondientes para efectos administrativos, fiscales y legales inherentes al presente instrumento jurídico.

E) Que su Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social **(IMSS)** es [redacted] y su Registro ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores **(INFONAVIT)** es [redacted] adjuntándose copia de estos, manifestando bajo protesta de decir verdad que tales registros se encuentran actualizados y vigentes, los cuales forman parte integrante del Expediente Único de la Obra.

F) Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra sujeto a impedimento legal, administrativo o jurisdiccional alguno que limite, restrinja o imposibilite válidamente la celebración y cumplimiento del presente contrato, ni se encuentra vinculado a procedimiento de responsabilidad administrativa, sanción, inhabilitación, suspensión, resolución definitiva o determinación firme emitida por autoridad competente que afecte su capacidad jurídica, técnica o administrativa para participar en la ejecución de la obra pública materia del presente instrumento jurídico. Asimismo, se obliga de manera expresa e irrevocable a sacar en paz y a salvo al Municipio, al Ayuntamiento, a la Presidenta Municipal, al Secretario del Ayuntamiento y al Director de Obras Públicas, respecto de cualquier reclamación, controversia, procedimiento, acción, demanda, responsabilidad, carga, sanción o afectación de naturaleza legal, administrativa, fiscal, laboral, civil, mercantil o de cualquier otra índole que pudiera derivarse, directa o indirectamente, de la falsedad, inexactitud, omisión o incumplimiento de la presente declaración, asumiendo íntegramente las consecuencias jurídicas y económicas que de ello se originen. La documentación soporte relativa a la presente manifestación formará parte integrante del Expediente Unitario de la Obra, para todos los efectos legales y administrativos conducentes.

G) Que la celebración y cumplimiento de este contrato se encuentran comprendidos dentro de su objeto.

H) Que, en la celebración de este contrato, no se encuentra bajo ninguno de los supuestos previstos en el artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

I) Que con relación a la obra objeto de este contrato, conoce perfectamente el contenido de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente; especificaciones de construcción; normas de servicios técnicos vigentes; catálogo de conceptos; cantidades de trabajo; unidades de medida e importes generales y el total de la propuesta; análisis de los precios unitarios de conceptos de trabajo; relación de los costos básicos de materiales; mano de obra; maquinaria y equipo de construcción que intervienen en la propuesta; los análisis de los materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione **"EL MUNICIPIO"** y su programa de utilización; análisis de los costos indirectos; cargos adicionales; costo por financiamiento; programa de ejecución de los trabajos detallado por conceptos, cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de la maquinaria y equipo; de la mano de obra y del personal técnico requeridos, así como el procedimiento para el ajuste de costos y demás normas que regulan la ejecución de los trabajos contratados.

J) Que verificó físicamente el sitio de la obra objeto de este contrato, lo cual sirvió para que considerara todos los aspectos que intervienen en su ejecución, ya que el desconocimiento de estos no será base para reclamación alguna.

K) Que conoce el contenido y alcance legal del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

III. DECLARAN "LAS PARTES" que:

A) Las Bases del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, que dan origen al presente contrato, la bitácora que se genere a razón de la ejecución de los trabajos, el propio contrato y el Expediente Único de la Obra Pública son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

B) Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, que le dan origen.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, "LAS PARTES" sujetan el presente contrato a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra pública denominada: **REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO**. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como de los documentos que para todos los efectos legales forman parte integrante del Expediente Único de la Obra.

En consecuencia, **"EL MUNICIPIO"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** y éste acepta, la realización de la obra pública de referencia, cuya descripción, proyecto, planos, cálculos, catálogo de conceptos, catálogo de materiales y presupuesto, constan en el Expediente Único de la Obra Pública, que para todos los efectos legales forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - EJECUCIÓN DE LA OBRA

I. **"EL CONTRATISTA"**, se obliga a ejecutar la obra de acuerdo con el proyecto, planos, cálculos, catálogo de conceptos, materiales y presupuestos previstos que forman parte

integrante del Expediente Único de la Obra Pública, así como a realizarla dentro del plazo y demás condiciones previstas en este contrato.

II. En la ejecución de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"**, acatará las disposiciones legales y reglamentarias en materia de construcción, seguridad e higiene y las demás que resulten aplicables, siendo el único responsable de la infracción a cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable.

III. La calidad de los materiales se describe en el catálogo de conceptos que forma parte integrante de este contrato, por lo que **"EL CONTRATISTA"** sólo podrá emplear materiales de la calidad especificada.

Asimismo, para la ejecución de la obra **"EL CONTRATISTA"**, se obliga a:

I. Sujetarse a todas y cada una de las cláusulas que integran este contrato, a las bases del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen las normas y disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables.

II. A requisitar y mantener a disposición de **"EL MUNICIPIO"**, la Bitácora de Obra, la memoria de cálculo y cualquier otro documento técnico o contable relacionado con los trabajos que realiza, estando obligado en todo momento a proporcionar a **"EL MUNICIPIO"**, copias de tales documentos. Resaltando que la entrega a **"EL MUNICIPIO"** de copias de los documentos referidos o consulta de los mismos por **"EL MUNICIPIO"**, no constituye aceptación parcial de la obra, ni libera a **"EL CONTRATISTA"**, de las obligaciones que contrae conforme a este contrato y a la Ley, ni de las responsabilidades que a su cargo resulten derivadas de las auditorías de obra que **"EL MUNICIPIO"** y/o otros entes fiscalizadores realicen en cualquier tiempo a los trabajos objeto de este contrato.

III. A colocar los anuncios informativos de la Obra (mampara/placa conmemorativa), cuyo contenido en diseño, colores y texto, así como los materiales en que deban hacerse y las dimensiones del anuncio, serán de acuerdo con las especificaciones que emita **"EL MUNICIPIO"**. De igual forma, será responsable de colocar los anuncios preventivos de seguridad que sean necesarios para garantizar la integridad de la ciudadanía y sus bienes, respecto al entorno donde se desarrolla la obra.

IV. A no efectuar trabajos por un valor mayor al contratado sin la autorización por escrito de **"EL MUNICIPIO"**, pues independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago por ello ni se realizará modificación en el plazo de ejecución de los trabajos, pudiendo **"EL MUNICIPIO"** ordenar la demolición, reparación o reposición inmediata de los trabajos adicionales que

resulten necesarios, mismos que ejecutará **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta sin que tenga derecho a retribución por ello.

V. A que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos que son objeto de la obra pública que se contrata, cumplan con las normas de calidad y seguridad correspondientes y que la realización de todas y cada una de las partes de dichas acciones se efectúen a entera satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**.

VI. En el caso de los materiales que no estén sometidos a la norma oficial, se estará a las pruebas de calidad de fábrica establecidas por las Dependencias normativas.

VII. A responder por su cuenta y riesgo por los defectos y vicios ocultos de la obra y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL MUNICIPIO"** o a terceros.

VIII. A cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como con las órdenes administrativas que legalmente emitan las autoridades competentes en materia de construcción, control e impacto ambiental, seguridad y uso de la vía pública, siendo el único responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no dar cumplimiento a lo estipulado en este contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por **"EL MUNICIPIO"**, o por violación a los ordenamientos legales aplicables.

IX. A reparar, corregir o reponer de manera inmediata y a su exclusivo cargo, aquellos trabajos que no se hubieren ejecutado conforme a lo estipulado en el presente Contrato, al proyecto de la obra objeto de este o a las instrucciones que, por escrito, le sean notificadas por **"EL MUNICIPIO"**, dentro de los términos y alcances previstos en este instrumento, sin que dicha circunstancia constituya causa de modificación al programa de ejecución convenido.

X. A suspender parcialmente la obra respecto de los trabajos mal ejecutados hasta que se lleven a cabo las reparaciones o reposición de estos, sin que ello sea motivo de modificación del programa de ejecución.

XI. A garantizar la adecuada guarda, custodia y conservación en condiciones óptimas de los materiales y equipos suministrados, así como de su correcta instalación; asimismo, a mantener la obra en estado de orden y limpieza hasta el momento de su recepción total, obligándose a responder por cualquier daño, deterioro o pérdida que, con motivo de una deficiente conservación, se ocasione a los materiales, equipos o a la propia obra.

XII. A construir por su cuenta, los campamentos, oficinas, bodegas y demás instalaciones que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra, debiendo cumplir con las especificaciones para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene.

XIII. A responder por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros, en sus personas o bienes, o a **"EL MUNICIPIO"**, con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente Contrato, ya sea que deriven de actos u omisiones de su personal o de proveedores especializados que intervengan en la ejecución de los trabajos. En consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar en paz y a salvo a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier reclamación, procedimiento o acción, ya sea de carácter judicial o extrajudicial, que se promueva en su contra con motivo de los referidos daños y perjuicios.

XIV. A obtener en forma oportuna y mantener en plena vigencia y efectos, todos los permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas por las autoridades Federales, Estatales y Municipales para construir la obra.

XV. A realizar bajo su exclusiva responsabilidad todos los trámites fiscales que resulten necesarios ante las aduanas correspondientes y a sufragar íntegramente por su cuenta todos los costos, contribuciones y gastos que se generen con motivo de todas las importaciones definitivas de equipos e incluso las importaciones temporales, debiendo cumplir con estos pagos conforme se establezcan en las Leyes mexicanas, asumiendo **"EL CONTRATISTA"** la responsabilidad, gastos y riesgo que incidan en la transportación de los bienes que suministre o adquiera para la obra, hasta en tanto sean estimados éstos para su cobro. Cuando los bienes, equipos o materiales resulten dañados o con faltantes en su traslado, se otorgará a **"EL CONTRATISTA"** un plazo determinado para la reposición de estos, independientemente de las penas convencionales que procedan para efectos de este contrato.

XVI. A entregar planos definitivos de la obra, así como estimaciones, y reporte fotográfico del procedimiento constructivo de la misma, los cuales formarán parte de su finiquito.

XVII. **"EL CONTRATISTA"** deberá presentar, dentro del plazo que le sea requerido por la Residencia y/o Supervisión de Obra, las pruebas de laboratorio y/o estudios especializados que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra contratada, obligándose a garantizar la veracidad, exactitud y confiabilidad de la información contenida en los mismos. En consecuencia, será responsable por cualquier falsedad, inexactitud o alteración en dicha información, incluyendo variaciones de volúmenes, deficiencias en la calidad de los materiales o modificaciones en los rendimientos, obligándose a sacar en paz y a salvo a **"EL MUNICIPIO"**, así como al personal de la Residencia y/o Supervisión de Obra, de cualquier reclamación, procedimiento o acción, ya sea de carácter judicial o

extrajudicial, que se promueva en su contra por los daños y perjuicios que se originen con motivo de dicha información.

Todo aviso, solicitud o gestión que, con motivo del presente Contrato, deba formular **"EL CONTRATISTA"**, deberá presentarse ante **"EL MUNICIPIO"** por conducto del personal designado por la Dirección de Obras Públicas, quienes, en el ámbito de sus atribuciones, sustanciarán y resolverán lo conducente.

Para la ejecución de los trabajos objeto de este instrumento, **"EL MUNICIPIO"**, a través de la Dirección de Obras Públicas, designará al Residente y/o Supervisor de Obra que corresponda, conforme a su capacidad operativa y a las necesidades propias del servicio.

La intervención de la Residencia y/o Supervisión de Obra se sujetará a lo dispuesto en los artículos 217, 218 y 219 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, sin que dicha intervención releve a **"EL CONTRATISTA"** de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, de las especificaciones y técnicas de ejecución de la obra, o de las obligaciones pactadas en el presente Contrato.

De igual forma, la intervención de la Residencia y/o Supervisión de Obra, así como los documentos que suscriban sus integrantes, no implicarán validación, convalidación ni aprobación de actos u omisiones en los que **"EL CONTRATISTA"** contravenga las disposiciones legales, reglamentarias o las estipulaciones del presente instrumento.

"EL MUNICIPIO", por conducto de la Dirección de Obras Públicas, notificará a **"EL CONTRATISTA"**, mediante oficio, la designación o, en su caso, la sustitución del Residente y/o Supervisor de Obra.

De igual forma, **"EL CONTRATISTA"** designará a una o a un Superintendente de Construcción, quien será la persona que lo represente ante la Residencia o la Supervisión de Obra. La designación y en su caso sustitución del Superintendente, la hará mediante escrito que presente a **"EL MUNICIPIO"**, dirigido al Director de Obras Públicas, quien en ejercicio de sus atribuciones resolverá lo conducente.

TERCERA. - PRECIO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **$8,009,950.33 (OCHO MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100M.N.)**, más la cantidad de **$1,281,592.05 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)**, correspondiente al dieciséis por ciento (16%) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo que arroja un importe total de **$9,291,542.38 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL**

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.). Dicha cantidad será cubierta con base a los precios unitarios aplicados a los volúmenes de obra ejecutados.

No obstante, **"EL MUNICIPIO"** a través de la Dirección de Obras Públicas, de ser necesario podrá modificar el monto del contrato conforme se establece en los artículos 12.46 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 187 y 188 de su Reglamento.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en un **PLAZO MÁXIMO** de **120 DÍAS CALENDARIO**, comprometiéndose a **INICIAR** el día **25 DE MAYO DE 2026** y a **TERMINAR** el día **21 DE SEPTIEMBRE DE 2026** de conformidad con el programa de ejecución contratado, que, formando un solo legajo glosado en el Expediente Único de la Obra Pública, y que para todos los efectos legales forma parte integrante de éste.

El plazo pactado para la ejecución de la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de **"EL MUNICIPIO"**, y para el debido caso de prorrogarse el plazo de ejecución, este se formalizará a través del convenio correspondiente considerándose parte integral del presente contrato y por lo tanto, obligatorio para **"LAS PARTES"**, de conformidad con el artículo 187 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

El plazo de ejecución se prorrogará o ampliará únicamente en los casos previstos en esta cláusula.

En caso de que se retrasara el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato, por no haberse entregado a **"EL CONTRATISTA"** el o los inmuebles en que deba ejecutarse la obra o por no habérsele entregado el anticipo previsto en este contrato, se prorrogará por igual tiempo, el plazo de entrega de la obra, debiendo hacerlo constar **"LAS PARTES"** de común acuerdo y de manera oficiosa la modificación del programa de ejecución, adecuándolo al tiempo estrictamente necesario para cubrir el desfase del inicio de los trabajos de conformidad con los artículos 12.50 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 183 de su Reglamento.

El pago extemporáneo del anticipo no constituirá causa para la celebración de convenio modificatorio alguno en relación con la ampliación del plazo de ejecución. En tal supuesto, "**EL CONTRATISTA"** deberá solicitar por escrito a **"EL MUNICIPIO"** el diferimiento del plazo de ejecución que resulte procedente, en términos de lo previsto por el artículo 183 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, el cual reconoce la procedencia de ajustar dicho plazo cuando la entrega del anticipo se efectúe de manera tardía. En caso de que, durante la ejecución de la obra **"EL CONTRATISTA"** advierta la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución por causas no imputables a él, deberá notificarlo a **"EL**

MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Públicas, dentro del plazo de ejecución convenido, presentando la solicitud de ampliación acompañada de la documentación que justifique dicho impedimento. **"EL MUNICIPIO"** resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud de **"EL CONTRATISTA"**. El convenio en el que se pacte la ampliación del plazo deberá formalizarse, dentro de los 15 días naturales siguientes y en el mismo se hará constar el programa convenido de conformidad con el Artículo 191 Segundo y Tercer Párrafo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

En caso de que surjan causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, que le impidan la terminación de la obra en el plazo programado, **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar una prórroga, pero será optativo para **"EL MUNICIPIO"**, concederla o negarla. En caso de concederla **"EL MUNICIPIO"**, se suscribirá el convenio en el que conste el programa convenido y **"EL MUNICIPIO"** decidirá si procede a imponer a **"EL CONTRATISTA"** las sanciones a que haya lugar de acuerdo con este contrato. En caso de que **"EL MUNICIPIO"** determine negar la prórroga solicitada, podrá rescindir el presente contrato y exigir el pago de indemnizaciones o bien exigir el cumplimiento del contrato, conminando a **"EL CONTRATISTA"**, para que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente, independientemente de que **"EL MUNICIPIO"** aplique las sanciones correspondientes.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

"EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el o los inmuebles en los que han de llevarse a cabo los trabajos de la obra objeto de este contrato, para tal efecto se levantará el acta entrega y/o el documento que acredite la entrega de la disposición del lugar de la obra.

"EL CONTRATISTA", mantendrá a disposición de **"EL MUNICIPIO"**, la bitácora de obra, proyecto arquitectónico o en su caso el de ingeniería, así como cualquier otro documento técnico o contable relacionado con la obra, estando obligado en todo tiempo a proporcionar a **"EL MUNICIPIO"**, copias de tales documentos.

La entrega a **"EL MUNICIPIO"** de copias de los documentos referidos en el párrafo que antecede o consulta de los mismos, no constituye recepción parcial de la obra, ni libera a **"EL CONTRATISTA"**, de las obligaciones que contrae conforme a este Contrato y a la Ley, ni de las responsabilidades que a su cargo resulten con motivo de las auditorías de obra que **"EL MUNICIPIO"** o cualquier Ente Fiscalizador realicen en cualquier tiempo a la obra pública contratada.

SEXTA. - ANTICIPO

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y los fines específicos previstos en esta cláusula, **"EL MUNICIPIO"** entregará a **"EL CONTRATISTA"**, a cuenta del pago del precio pactado en la Cláusula Tercera de este contrato, el siguiente anticipo:

Un anticipo por el **30% (TREINTA POR CIENTO)**, del precio pactado en la Cláusula Tercera de este Contrato, que equivale a la cantidad de **$2,402,985.10 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)**, más la cantidad de **$384,477.62 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)** que corresponde al 16% del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidades que suman un Importe de **$2,787,462.72 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)**, de conformidad con lo que establece el artículo 12.44 fracción II del Libro Décimo Segundo del Código del Estado de México.

"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo, única y exclusivamente para los fines previstos en esta Cláusula, debiendo obtener y conservar toda la documentación comprobatoria de ello, a efecto de que **"EL MUNICIPIO"** constate que el uso y aplicación total del anticipo por **"EL CONTRATISTA"**, se ajuste a lo pactado en esta Cláusula.

"EL CONTRATISTA" dará las facilidades necesarias a la Residencia o la Supervisión de Obra para que ésta verifique que ha adquirido los materiales y equipos de instalación permanente propuestos por **"EL CONTRATISTA"**, de ser el caso.

La amortización del anticipo, se efectuará aplicando sobre el importe de cada una de las estimaciones que por los trabajos ejecutados presente **"EL CONTRATISTA"**, la deducción de un porcentaje igual al que sirvió de base para determinar el anticipo, deduciéndose en la última estimación el total del faltante por amortizar y sí por cualquier causa no fuere suficiente el monto de la estimación última para amortizar el anticipo, **"EL CONTRATISTA"** deberá reintegrar en numerario la cantidad faltante, conjuntamente con la presentación de la última estimación, en caso de no hacerlo se hará efectiva la fianza de anticipo, de conformidad a lo que establece el artículo 12.44 fracción VI del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como el numeral 185 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Si al término del ejercicio presupuestal, no se ha amortizado el anticipo, el importe correspondiente deberá ser reintegrado por **"EL CONTRATISTA"**, quien deberá pagar además un interés por cada día de atraso y hasta la fecha en que sea enterado a **"EL MUNICIPIO"**, el pago total con sus accesorios y los intereses se calcularán a una tasa que será igual a la establecida para el pago de recargos en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, vigente en el momento en que se realice el pago, asimismo, deberá considerar el cálculo de

rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición financiera hasta su reintegro.

Para el caso de que **"LAS PARTES"** llegarán a celebrar Convenio en términos del artículo 12.46 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, no se otorgarán anticipos.

"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar a favor del **"EL MUNICIPIO"**, fianza expedida por Institución debidamente autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el monto total del anticipo pactado en esta Cláusula incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). La póliza en que conste la fianza, deberá ser entregada a **"EL MUNICIPIO"**, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de que **"EL CONTRATISTA"** firme el presente contrato, como lo establece el artículo 12.45 fracción I del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

No se liberará el anticipo, si **"EL CONTRATISTA"** no ha entregado a **"EL MUNICIPIO"**, la póliza de fianza referida en el párrafo que antecede.

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión del contrato o de terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará a **"EL MUNICIPIO"** en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión o terminación a **"EL CONTRATISTA"**.

Los pagos que **"EL CONTRATISTA"** deba hacer conforme a esta Cláusula, se realizarán en las Cajas de la Tesorería Municipal ubicadas en Planta Baja del Edificio "B" del Palacio Municipal, sito en Calle Alfonso Reyes S/N, Fraccionamiento Santa María, Municipio de Cuautitlán, Estado de México, Código Postal 54820, domicilio que **"EL CONTRATISTA"** declara conocer físicamente, siendo por su cuenta los gastos que puedan originarse por la realización del pago en dicho lugar.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO

El precio pactado en la Cláusula Tercera de este contrato se pagará mediante la formalización obligatoria de estimaciones que comprenderán un periodo de 30 días naturales como máximo de conformidad con los artículos 12.52 fracción III del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; así como 239 y 242 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Las estimaciones se acompañarán de números generadores; notas de bitácora; croquis; control de calidad; pruebas de laboratorio; fotografías y análisis, cálculo e integración de los importes de conformidad con el artículo 239 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Las estimaciones serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"**, a través de la Residencia o la Supervisión de Obra, dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la conciliación y autorización de las mismas. Cuando las estimaciones de obra ejecutada no sean presentadas en el término antes señalado, los trabajos a que las mismas se refieran, se incorporarán en la siguiente estimación.

Respecto a las estimaciones de ajustes de costos y/o escalatorias se formularán una vez que se autoricen dichos ajustes y/o escalatorias.

Todos los pagos que deriven de este contrato se realizarán en las Cajas de la Tesorería Municipal ubicadas en Planta Baja del Edificio "B" del Palacio Municipal, sito en Calle Alfonso Reyes S/N, Fraccionamiento Santa María, Municipio de Cuautitlán, Estado de México, Código Postal 54820.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales legalmente establecidos de conformidad con lo estipulado en los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación sin cuya satisfacción, no serán pagadas.

Toda factura que ampare los pagos por las estimaciones presentadas deberá expedirse a favor del **MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN**, con Cédula de Identificación Fiscal **MCU800101S75**, con dirección: Alfonso Reyes S/N, Fraccionamiento Santa María, Municipio de Cuautitlán, Estado de México, Código Postal 54820.

Ni la recepción, conciliación y autorización de las estimaciones por la Residencia o la Supervisión de Obra, ni la recepción y pago de facturas presentadas por **"EL CONTRATISTA"** a la Tesorería Municipal, podrán ser consideradas como aceptación parcial o total, temporal o definitiva de la obra contratada, ni tales actos liberan a **"EL CONTRATISTA"** de las responsabilidades en que hubiere incurrido por infracción a las normas legales, reglamentarias o técnicas aplicables a la obra contratada, ni lo liberan de las responsabilidades en que hubiere incurrido por violación a los pactos contenidos en este contrato, pues **"EL MUNICIPIO"** se reserva el derecho para exigir el cumplimiento cabal de este contrato o la Rescisión del mismo, la entrega de obra no ejecutada, el reintegro de lo pagado indebidamente o en exceso, como lo dispone el artículo 243 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la reparación de obra mal ejecutada por defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, así como el pago de penas pactadas en este contrato y de las indemnizaciones que, en su caso, **"EL MUNICIPIO"** hubiere tenido que pagar a terceros por causa de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados respecto de la obra contratada, y en general, para reclamar por cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"EL CONTRATISTA"**, hubiere recibido pago en exceso, deberá reintegrar a **"EL MUNICIPIO"** las cantidades que éste le hubiere pagado en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la que para el pago de recargos establezca la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, vigente al momento del pago, y que se calcularán por días calendario desde la fecha del pago en exceso y hasta que se haga el pago total a **"EL MUNICIPIO"** de lo pagado en exceso y los intereses correspondientes a lo que establece el artículo 104 fracción X del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. asimismo, deberá considerar el cálculo de rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición financiera hasta su reintegro.

"EL CONTRATISTA" está de acuerdo en que derivado de los pagos que deba realizarle **"EL MUNICIPIO"**, éste le haga las retenciones que procedan por pagos en exceso, anticipos no amortizados, impuestos y las demás procedentes en términos de Ley.

Las retenciones que se refieren en el párrafo que antecede, procederán sin necesidad de aviso previo, dando sólo constancia escrita de las mismas.

"EL CONTRATISTA" conviene en que el retraso o la falta de pago de alguna de las estimaciones no constituirá causa justificada para suspender, parcial o totalmente, la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, ni para disminuir la mano de obra asignada a los mismos; por lo que en este acto **"EL CONTRATISTA"** renuncia expresamente a lo previsto en el artículo 239, tercer párrafo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. En caso de incumplir lo anterior, **"EL MUNICIPIO"** quedará plenamente facultado para iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

OCTAVA. - AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES

En caso de que durante la vigencia del Contrato, ocurrieran cambios de orden económico no previstos en el mismo y que determinen un aumento o reducción de un 5% o más en los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de presentarse éstos, las partes procederán a la revisión y ajuste de los precios correspondientes de acuerdo con el artículo 12.56 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como los artículos 250 fracción I y 251 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Para efectuar la revisión y ajuste al alza, **"EL CONTRATISTA"**, deberá solicitarlo por escrito y con la documentación soporte dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la publicación de referencia; transcurrido dicho plazo precluye el derecho de **"EL CONTRATISTA"**, para efectuar la revisión y reclamar el pago.

Para efectuar la revisión y ajuste a la baja, **"EL MUNICIPIO"**, deberá comunicarlo a **"EL CONTRATISTA"**, por escrito y con la documentación soporte dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la publicación de referencia; transcurrido dicho plazo precluye el derecho de **"EL MUNICIPIO"**, para efectuar la revisión y reclamar el pago en exceso.

El ajuste de costo deberá realizarse mediante la revisión de cada uno de los Precios Unitarios que rigen para este contrato. Para obtener el ajuste, se sujetará a lo siguiente:

Los ajustes de los trabajos faltantes de ejecutar serán calculados a partir de la fecha en que se haya originado el incremento o decremento superior al cinco por ciento del costo de los insumos, de acuerdo con el programa de ejecución pactado en el presente Contrato o en caso de existir atraso no imputable a **"EL CONTRATISTA"**, respecto al programa convenido.

Si el atraso es por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, únicamente procederá el ajuste de costos para los trabajos faltantes de ejecutar de acuerdo con el programa convenido.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados considerando el Índice Nacional de Precios al Productor que publique el Banco de México. A tal efecto considerarán indudablemente la información que aparezca en la Revista Índice de Precios al Consumidor o la que le sustituya. Cuando los índices que se requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, **"EL MUNICIPIO"** procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originalmente pactados en el Contrato permanecerán fijos hasta la conclusión de los trabajos objeto de este. El ajuste de costos se aplicará exclusivamente sobre los costos directos, manteniéndose inalterables los porcentajes correspondientes a costos indirectos y utilidad establecidos en la propuesta inicial, durante toda la vigencia contractual. El costo por concepto de financiamiento podrá ajustarse conforme a las variaciones que registre la Tasa de Interés considerada por **"EL CONTRATISTA"** en su propuesta económica.

La autorización del ajuste de costos se hará mediante un oficio de resolución emitido por **"EL MUNICIPIO"**, en el que acuerde el aumento o reducción correspondiente y no se requerirá la formulación de convenio.

El procedimiento pactado en este contrato para el ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia de este.

Los índices que se utilizarán como base para el cálculo de ajustes de costos serán los correspondientes a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas.

Los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

El pago de los ajustes de costos y en su caso del costo por financiamiento, se afectará en las estimaciones posteriores al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el factor correspondiente del tipo de ajuste.

En cualquier tiempo durante la vigencia de este contrato, **"EL MUNICIPIO"** podrá modificarlo, dando aviso escrito con oportunidad a **"EL CONTRATISTA"** y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que deba realizar **"EL CONTRATISTA"**, excediere la cantidad pactada como precio de la obra en la Cláusula Tercera, o excediere el plazo de ejecución previsto en la Cláusula Cuarta, se suscribirá un Convenio por **"LAS PARTES"** en el que conste la justificación de las modificaciones, así como el sentido de estas relativas al plazo o al monto pactados en este contrato o a ambos conceptos.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos objeto del presente contrato, una vez concluidos, se realizará en los términos señalados en los artículos 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como 230 y 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, reservándose para **"EL MUNICIPIO"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

"EL CONTRATISTA" deberá notificar a **"EL MUNICIPIO"** la terminación de los trabajos que le fueron encomendados mediante la presentación de un escrito y de la bitácora para que éste verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato, no obstante, se podrá ampliar por el período que acuerden **"LAS PARTES"**, para la reparación de las deficiencias, ello sin perjuicio de que **"EL MUNICIPIO"** opte por la rescisión del Contrato, de acuerdo con el artículo 231 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, **"EL MUNICIPIO"** fijará la fecha para la recepción de estos, la cual deberá ser dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que se hubieren concluido los trabajos de verificación, procediendo en la fecha que se determine, a su recepción física, haciéndolo constar mediante el acta correspondiente.

Dentro de los treinta días que sigan a la recepción total de los trabajos, las partes suscribirán el finiquito correspondiente, que formará parte de este contrato y del Expediente Único de la Obra Pública.

Concluidos los trabajos y pese a su recepción formal **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder por los defectos y/o vicios ocultos que resultaran por la indebida ejecución de estos, durante la etapa de verificación de los trabajos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente instrumento. De igual forma no se otorgará el finiquito correspondiente sí **"EL CONTRATISTA"**, no entrega a **"EL MUNICIPIO"** fianza de vicios ocultos expedida por compañía afianzadora legalmente autorizada.

"EL MUNICIPIO" podrá ejecutar recepciones parciales conforme a lo dispuesto por el artículo 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y en los términos siguientes:

I. Sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte terminada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a juicio de **"EL MUNICIPIO"**.
II. **"EL MUNICIPIO"** determine suspender la realización de las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
III. De común acuerdo **"LAS PARTES"** convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
IV. **"EL MUNICIPIO"** rescinda el presente contrato, en este caso, la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

DÉCIMA. - RELACIONES LABORALES

Conforme a lo previsto en el numeral 10 de la Ley Federal del Trabajo, **"EL CONTRATISTA"** es el patrón del personal con quien genere una relación laboral con motivo de la ejecución de la obra pública materia de este contrato, por lo que será el único responsable de las relaciones de trabajo y responderá por todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, dejando fuera de toda controversia a **"EL MUNICIPIO"**.

"EL CONTRATISTA" responderá por todas las reclamaciones, demandas, denuncias, quejas, y cualquier procedimiento o proceso jurisdiccional o extrajurisdiccional que sus trabajadores, empleados o personal de confianza presenten en su contra o en contra de **"EL MUNICIPIO"** o de cualquiera de sus miembros o de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal 2025-2027, en relación o con motivo de la ejecución de los trabajos de obra objeto de este contrato, obligándose a sacar en paz y a salvo a **"EL MUNICIPIO"**.

"EL CONTRATISTA" manifiesta y acredita, al momento de la celebración del presente Contrato, que cuenta con Número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tarjeta de Identificación Patronal, así como con la inscripción de la empresa en el Seguro de Riesgos de Trabajo, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación obrero-patronal con su personal.

De igual forma, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a acreditar, en el momento en que le sea requerido por **"EL MUNICIPIO"**, que cuenta con la documentación vigente en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo respecto de sus trabajadores.

Asimismo, **"EL CONTRATISTA"** asume de manera exclusiva la calidad de patrón respecto del personal que emplee para la ejecución de la obra objeto del presente Contrato, por lo que será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de vivienda, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, las derivadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), obligándose a mantenerse al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones durante la vigencia del presente instrumento.

En consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar en paz y a salvo a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier reclamación, demanda, procedimiento o contingencia de carácter laboral, de seguridad social o de cualquier otra índole, ya sea judicial o extrajudicial, que se derive de la relación obrero-patronal existente entre aquél y su personal, incluyendo aquellas relacionadas con cuotas, aportaciones, prestaciones, riesgos de trabajo o cualquier incumplimiento ante el **IMSS** o el **INFONAVIT**.

De igual manera, serán a cargo exclusivo de **"EL CONTRATISTA"** todos los gastos, costos y erogaciones que se generen con motivo de la atención, defensa o resolución de cualquier controversia ante las autoridades laborales competentes, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la Junta de Conciliación y Arbitraje o los tribunales laborales, tales como otorgamiento de poderes, certificaciones, gastos de representación, honorarios, copias, traslados, viáticos y demás erogaciones relacionadas, obligándose igualmente a mantener en paz y a salvo a **"EL MUNICIPIO"** respecto de dichas erogaciones.

DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por cualquier daño que se cause a **"EL MUNICIPIO"** en sus bienes o personas y a cualquier tercero ya sea en su persona o bienes, por la ejecución de la obra objeto del presente contrato, desde el inicio hasta la total terminación de esta.

De igual manera **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de cada una de las partes de la obra se efectúe a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**, así como a responder por su cuenta y riesgo de los desperfectos, falta de calidad en los materiales, defectos o vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL MUNICIPIO"** o a terceros durante la ejecución de la obra y dentro del término de un año siguiente a la fecha de recepción

de la misma, pudiendo **"EL MUNICIPIO"** ordenar su reparación, optando de ser necesario, encomendarla a un tercero, con cargo total a **"EL CONTRATISTA"**, en cuyo caso hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato hasta el monto de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder total o parcialmente, sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro, caso en el que deberá contar con la previa y expresa autorización por parte de **"EL MUNICIPIO"**.

De igual manera **"EL CONTRATISTA"**, no podrá dar en garantía a terceros, ni fideicomitir los derechos que a su favor derivan del presente contrato, por lo tanto **"EL MUNICIPIO"**, no estará obligado, ni responderá frente a terceros por pago de materiales suministrados a **"EL CONTRATISTA"** o por financiamientos otorgados al mismo, aun cuando en uno y otro caso se hubieren aplicado a la obra contratada. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar en paz y a salvo a **"EL MUNICIPIO"**, de cualquier demanda o reclamo en tal sentido.

DÉCIMA TERCERA. - SUBCONTRATACIÓN

"EL CONTRATISTA" no podrá subcontratar parte o la totalidad de los trabajos objeto del presente Contrato.

DÉCIMA CUARTA. - RESIDENCIA, BITÁCORA DE OBRA, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE LA OBRA

Antes del inicio de los trabajos **"EL CONTRATISTA"** designará a un representante permanente que fungirá como Superintendente de Construcción en el sitio de la obra, quien deberá contar con la certificación que establece el artículo 46 fracción V del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones **"EL MUNICIPIO"** se reserva el derecho de aceptar la designación.

"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar una bitácora de obra, en la que se asentará todo lo relacionado al desarrollo de ésta.

"EL MUNICIPIO" tendrá en todo momento la facultad de supervisar, revisar, controlar y verificar todas las actividades que deberá realizar **"EL CONTRATISTA"**, para dar cumplimiento a este contrato, esto será a través de la Residencia o la Supervisión de Obra, pudiendo **"EL MUNICIPIO"**, dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con las modificaciones que se presenten en cada una de las etapas de construcción, a fin de que se ajuste el proyecto y a las especificaciones aprobadas.

Toda orden u observación a que se refiere el párrafo anterior será registrada en la Bitácora y firmada por quien la hizo y quien la recibió, a efecto de que puedan delimitarse responsabilidades, quedando entendido, que la Bitácora es un instrumento legal de registro de los aspectos técnicos y de desarrollo de la obra.

Es facultad de **"EL MUNICIPIO"** realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la obra, ya sea en los sitios de esta o en los lugares de adquisiciones o fabricación respectivas.

"EL MUNICIPIO", podrá realizar por sí o a través de terceros que contrate para tal fin, auditorías a la obra pública contratada, para determinar la correcta aplicación de los recursos financieros y que la volumetría y calidad de obra correspondan a lo pagado por **"EL MUNICIPIO"**, de acuerdo con lo previsto en este contrato.

DÉCIMA QUINTA. - GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a garantizar el anticipo que reciba conforme a este contrato y el cabal cumplimiento del contrato, de conformidad con las prevenciones de los artículos 12.45 y 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, mediante la presentación y entrega a **"EL MUNICIPIO"**, de fianzas expedidas por Institución debidamente autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en los casos y para los fines siguientes:

I. Para garantizar el anticipo pactado conforme a este contrato, otorgará fianza por el monto total de dicho anticipo, debiendo entregar a **"EL MUNICIPIO"** la póliza correspondiente, dentro de los cinco días hábiles que sigan a la fecha de este Contrato. La fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo.

II. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae mediante este Contrato, otorgará fianza por un monto igual al diez por ciento del importe total previsto en la Cláusula Tercera de este contrato, debiendo entregar a **"EL MUNICIPIO"** la póliza correspondiente, dentro de los cinco días hábiles que sigan a la fecha de este Contrato. La fianza subsistirá hasta en tanto se firme el Acta de Entrega-Recepción y se otorgue la fianza que se refiere en la siguiente fracción.

III. Para garantizar defectos o vicios ocultos por un plazo de doce meses posteriores a la fecha del Acta de Entrega-Recepción de la Obra, se otorgará fianza por un monto igual al diez por ciento del importe total previsto en la Cláusula Tercera de este Contrato, debiendo entregar a **"EL MUNICIPIO"** la póliza correspondiente, antes de la firma del finiquito. La fianza subsistirá más allá de doce meses, si existiese reclamo de **"EL MUNICIPIO"**, por vicios ocultos, antes de la expiración del plazo de la fianza, y hasta que **"EL CONTRATISTA"** satisfaga su obligación de reparar la Obra por defectos o vicios ocultos.

Todas las pólizas de fianza deberán expedirse a favor del **MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO**, el cual, con independencia de las fianzas otorgadas, conservará el derecho y la acción correspondiente para exigir a **"EL CONTRATISTA"**, el cumplimiento del contrato y el pago de indemnizaciones.

Concluida la obra, y pese a su recepción formal, **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder por los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Para el caso de que, durante el desarrollo de este Contrato, se suscriban convenio que modifique el plazo de ejecución o el monto del precio de la obra contratada, **"EL CONTRATISTA"**, deberá ampliar los plazos y montos de las pólizas de fianza otorgadas, según corresponda.

Para el caso de que se eleve el precio del contrato por virtud del alza de los precios unitarios, **"EL CONTRATISTA"**, otorgará fianza complementaria por el excedente del precio, a efecto de garantizar el cabal cumplimiento del contrato.

Las fianzas se otorgarán en los términos señalados en este contrato, sin que puedan otorgarse parcialmente.

Las pólizas de fianza deberán contener como mínimo las siguientes Declaraciones:

I. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
II. Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación escrita del Municipio de Cuautitlán, Estado de México; a través de la Dirección de Obras Públicas;
III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente;
IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las garantías, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;
V. Que en la formalización de Convenios de Ampliación al Monto o al Plazo de Ejecución del Contrato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la modificación de la fianza; y
VI. Que la expedición de la fianza no se contraponga a lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES

"EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato, se está realizando conforme al programa de ejecución o el programa convenido, para lo cual, comparará periódicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor del que debió cumplirse en el momento de la verificación, **"EL MUNICIPIO"** procederá a aplicar a **"EL CONTRATISTA"**, por su retraso en la ejecución de los trabajos, las penas siguientes:

La penalización del 2.0 % del importe de la obra **NO TERMINADA** en la etapa correspondiente y que debió ejecutarse conforme al programa de ejecución convenido. Esta pena se causará diariamente desde la fecha prevista en el programa de ejecución o en la convenida para la terminación de los trabajos de la etapa correspondiente y hasta la fecha en que sea terminada la obra pendiente.

Para determinar la aplicación de las sanciones, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de **"EL MUNICIPIO"** no sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**. La aplicación de las penas convencionales señaladas en el párrafo anterior estará limitada a que su importe acumulado no rebase el 10% (diez por ciento) del monto autorizado del contrato. Cuando este límite sea rebasado **"EL MUNICIPIO"** procederá a la rescisión del contrato y en su caso, a hacer efectiva la garantía de cumplimiento respectiva.

"EL MUNICIPIO", queda facultado para retener de los pagos pendientes a **"EL CONTRATISTA"**, el importe de las penas convencionales por las demoras en la ejecución de los trabajos y aplicar las cantidades retenidas al pago de dichas penas. Las retenciones se aplicarán a la estimación en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que **"EL CONTRATISTA"** podrá recuperar en las siguientes estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecución. Las retenciones tendrán el carácter de definitivas si, a la fecha pactada de terminación, los trabajos no se han concluido.

Si a la conclusión y entrega de la obra, hubiere saldos pendientes en concepto de penas convencionales a cargo de **"EL CONTRATISTA"** y a favor de **"EL MUNICIPIO"**, no se realizará el finiquito correspondiente hasta en tanto se encuentren pagadas o garantizado el pago del importe de las penas convencionales a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**.

Los actos de verificación por parte de **"EL MUNICIPIO"** y a que se refiere esta Cláusula, no constituyen recepción parcial de la obra, ni liberan a **"EL CONTRATISTA"**, de las obligaciones que contrae conforme a este contrato y a la Ley, ni de las responsabilidades que a su cargo resulten derivadas de las auditorías de obra que **"EL MUNICIPIO"**, realice y/o cualquier otro ente fiscalizador facultado para hacerlo.

DÉCIMA SÉPTIMA. - DE LA SUSPENSIÓN

Por causas justificadas, **"EL MUNICIPIO"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, de acuerdo con los artículos 12.53 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 193 de su Reglamento; así como con las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

DÉCIMA OCTAVA. -SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la obra objeto de este Contrato, por causas de interés general y sin necesidad de resolución judicial, en ambos casos la llevará a cabo mediante notificación por lo menos con diez días naturales de anticipación a la fecha en que deba tener lugar la suspensión. La suspensión definitiva implicará la terminación del contrato.

A) En caso de suspensión definitiva, se estará a lo siguiente:

1) Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, **"EL CONTRATISTA"** deberá devolver al **"EL MUNICIPIO"** los materiales, equipos e insumos en general que a esa fecha no hayan sido incorporados a la obra materia de este contrato, y que hayan sido pagados, así como los equipos, maquinaria, herramientas, instalaciones y demás similares que hayan sido adquiridos para la ejecución de la obra. Si **"EL CONTRATISTA"** no realiza la devolución en tiempo, se le aplicará como pena convencional la cantidad que resulte de aplicar 1% sobre el valor total del contrato, por cada día en que subsista el retraso o incumplimiento.

2) Una vez notificada la suspensión, **"EL MUNICIPIO"** formulará y notificará la liquidación correspondiente, la cual incluirá los trabajos ya ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos materia del Contrato a la fecha de la suspensión, previo estudio que haga **"EL MUNICIPIO"** de su justificación. **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de cinco días naturales para realizar observaciones a la liquidación. Su silencio se interpretará como aceptación. La parte a cuyo cargo resulten cantidades, deberá cubrirlas a la otra en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación de dicho plazo de cinco días.

B) En caso de suspensión temporal, se estará a lo siguiente:

1) La suspensión podrá ser hasta por un plazo no mayor de 180 días calendario, contados a partir de la notificación correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se reinicien los trabajos, la suspensión será definitiva, con las consecuencias indicadas con anterioridad en esta cláusula.

2) Si **"EL MUNICIPIO"** decide reiniciar los trabajos, cuando la suspensión haya excedido de dos meses, **"EL CONTRATISTA"** tendrá derecho a solicitar un ajuste en el valor de la obra faltante siempre y cuando durante ese tiempo, el precio de los materiales e insumos necesarios para la terminación de la obra que no hayan sido adquiridos con anterioridad a la suspensión, o el costo de la mano de obra, hayan tenido un aumento superior al 5% respecto del que tenían a la fecha de inicio de la suspensión. **"EL MUNICIPIO"** realizará el estudio correspondiente, para lo cual **"EL CONTRATISTA"** le deberá proporcionar las justificaciones e información necesaria.

3) Previo al reinicio de los trabajos, **"LAS PARTES"** elaborarán el nuevo programa de ejecución y solamente en el caso que por incremento en el costo de los insumos, incrementos de las cantidades de trabajo con relación a las previstas en el catálogo de conceptos, modificaciones al proyecto y conceptos extraordinarios, se modificará el Contrato en tiempo y/o monto a través de un convenio modificatorio en términos del artículo 12.46 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

4) En cualquier tiempo durante la suspensión, **"EL MUNICIPIO"** podrá solicitar a **"EL CONTRATISTA"** la devolución de los materiales, equipos e insumos en general que el primero le haya entregado a la segunda para incorporarlos a la obra materia de este Contrato, y que no hayan sido incorporados, así como los equipos, maquinaria, herramientas, instalaciones y demás similares que le haya proporcionado o facilitado por el **"EL MUNICIPIO"** para la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de cinco días hábiles para realizar la devolución, contados a partir del requerimiento correspondiente. El incumplimiento será sancionado de acuerdo con lo establecido con anterioridad en esta cláusula para el mismo supuesto.

5) La suspensión no afectará para el cumplimiento de las obligaciones de las partes respecto de trabajos ya ejecutados.

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA

Por causas justificadas, **"EL MUNICIPIO"** podrá terminar anticipadamente los trabajos contratados, de acuerdo con los artículos 12.53 y 12.54 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 199 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código

Administrativo del Estado de México, así como, con las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo que **"EL MUNICIPIO",** procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. El contratante otorgará a **"EL CONTRATISTA"** la garantía de previa audiencia en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

VIGÉSIMA. - CAUSALES DE RESCISIÓN

"EL MUNICIPIO" podrá rescindir el presente contrato en caso de que **"EL CONTRATISTA"** se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. No ejecute los trabajos materia del Contrato, conforme a lo señalado en las bases del concurso, así como en lo determinado en su propuesta.
II. No ejecute los trabajos de acuerdo con el programa de obra y/o las especificaciones anexas.
III. Suspenda la ejecución de los trabajos objeto del Contrato por conflictos laborales.
IV. Falta de capacidad económica o técnica para el debido cumplimiento de sus obligaciones.
V. Carezca del personal capacitado para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
VI. No entregue al **"MUNICIPIO"** las pólizas de las fianzas a que se refiere la **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** o las entregue en forma posterior a lo acordado en dicha Cláusula.
VII. No presente los informes y reportes que le solicite el **"MUNICIPIO"**.
VIII. No conceda al **"MUNICIPIO"** o las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos objeto del presente contrato.
IX. Se inicie procedimiento para declararla en quiebra o suspensión de pagos.
X. Ceda bienes en forma que afecte adversamente el presente Contrato.
XI. Cualquier otra prevista en los artículos 12.49 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 204 de su Reglamento.
XII. Incumpla cualquiera de sus obligaciones del presente contrato, así como de las que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

"EL MUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato cuando se presente cualquiera de los supuestos mencionados en la Cláusula anterior, sin responsabilidad alguna, debiendo resolver lo conducente de conformidad con lo previsto en los artículos 12.49 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y 203 al 213, de su Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; así como en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, **"EL MUNICIPIO"** llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1) Notificará por escrito la rescisión del Contrato a **"EL CONTRATISTA"**, la cual deberá suspender inmediatamente los trabajos. Los trabajos que se ejecuten con posterioridad a la notificación se tendrán por no ejecutados.

2) **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo exhibir las pruebas correspondientes. **"EL MUNICIPIO"** dictará la resolución que proceda dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la rescisión.

3) Una vez notificada la resolución que declare la rescisión, **"EL MUNICIPIO"** formulará y notificará la liquidación correspondiente. **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de cinco días naturales para realizar observaciones a la liquidación. Su silencio se interpretará como aceptación. La parte a cuyo cargo resulten cantidades, deberá cubrirlas a la otra en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la terminación de dicho plazo de cinco días.

4) Dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación a que se refiere el numeral 1 de esta Cláusula, **"EL CONTRATISTA"** deberá devolver a **"EL MUNICIPIO"** los recursos económicos, así como los materiales, equipos e insumos en general que este último le haya entregado para incorporarlos a la obra materia de este Contrato, y que no hayan sido incorporados. Dentro del mismo plazo, **"EL CONTRATISTA"** deberá también devolver los equipos, maquinaria, herramientas, instalaciones y demás similares que le haya proporcionado o facilitado **"EL MUNICIPIO"** para la ejecución de la obra. El atraso en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de la pena convencional correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PAGO DE DERECHOS/RETENCIONES

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción VII, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, **"EL CONTRATISTA"** estará obligado al pago de los derechos derivados de los servicios de supervisión necesarios para la ejecución de la obra pública objeto del presente contrato, mismos que se cuantificarán aplicando el **2% (DOS POR CIENTO)** sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajos generadas.

Para tales efectos, **"EL MUNICIPIO"**, por conducto de la Tesorería Municipal, realizará la retención correspondiente al momento del trámite de pago de las estimaciones, haciendo efectivo dicho cobro en términos de la normatividad aplicable.

VIGÉSIMA TERCERA. - DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA

Los documentos que se relacionan en este contrato constituyen parte integrante del mismo para todos los efectos legales consecuentes.

De manera enunciativa y no limitativa, se hace la siguiente relación:

- Contiene el acta constitutiva de **"EL CONTRATISTA"**, así como sus modificaciones.
- Contiene los documentos relativos al mandato, personalidad e identificación del representante de **"EL CONTRATISTA".**
- Contiene los documentos relativos al Registro Federal de Contribuyentes de **"EL CONTRATISTA".**
- Contiene los documentos relativos al Registro Patronal de **"EL CONTRATISTA"** ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Contiene los documentos relativos al registro de **"EL CONTRATISTA"**, ante el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores.
- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales **(SAT)**, en sentido positivo.
- Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social (IMSS) e **(INFONAVIT)**.
- Contiene las bases del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**.
- Contiene los documentos relativos a la descripción de la obra, proyecto, planos, cálculos, catálogo de conceptos, catálogo de materiales, presupuesto y otros relativos a los aspectos técnicos y financieros de la obra.
- Contiene Programa de Ejecución de la Obra.
- Contiene, especificaciones y características de los anuncios de la obra.
- Los demás documentos emitidos por la autoridad administrativa, mismos que refieran a la obra materia de este contrato de obra pública, en términos de la normatividad aplicable.

VIGÉSIMA CUARTA. - MISCELÁNEOS

Entre **"LAS PARTES"** no se reconocerán pactos verbales.

I. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

II. Los Títulos de las Cláusulas que integran este contrato, constituyen meros enunciados que facilitan su consulta, por lo que en caso de interpretación del contrato ha de atenderse al contenido íntegro de las Cláusulas y no a sus Títulos.

III. Para todas las comunicaciones que bajo cualquier forma y denominación deban darse conforme a este contrato y en general para todo lo concerniente al desarrollo y cumplimiento de este contrato, **"LAS PARTES"** señalan los siguientes domicilios:

a) De **"EL MUNICIPIO"** el ubicado en **ALFONSO REYES S/N, FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 54820.**

b) De **"EL CONTRATISTA"** el domicilio para recibir documentación oficial, y en su caso, oír y recibir notificaciones dentro del Estado de México es el ubicado en: [redacted] número telefónico: [redacted] correo electrónico: [redacted]

La finalidad del presente contrato es para la satisfacción de un servicio público que en el caso específico es la ejecución de la obra pública denominada: **REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO**.

VIGÉSIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El presente contrato es de naturaleza administrativa y para su interpretación y cumplimiento, **"LAS PARTES"** se someten a la Jurisdicción y Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero y jurisdicción que pudiera corresponderle por la razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, se otorga el presente Contrato que fue leído por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y lo firman de conformidad en **4 (cuatro) ejemplares idénticos**, en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México, a los **25** días del mes de **mayo** del **año dos mil veintiséis**, quedando un ejemplar con firmas originales en poder de **"EL CONTRATISTA"** y los restantes para **"EL MUNICIPIO".**

POR "EL MUNICIPIO"

Cuautitlán Gobierno Humanista 2025-2027
PRESIDENCIA

LICDA. JUANA CARRILLO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: **MC/DOP/01RP26/LPN-004**
PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2026
NÚMERO DE CONTROL INTERNO: 01RP26

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ALBERTO ROMERO REYES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
VÁLIDA CON SU FIRMA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M. en ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. GRACIELA HERNÁNDEZ VILLALOBOS
ADMINISTRADOR ÚNICO
"SERVICIO INTEGRAL GKM", S.A DE C.V.

EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MC/DOP/01RP26/LPN-004, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y POR LA OTRA "SERVICIO INTEGRAL GKM, S.A. DE C.V.", SE FIRMA EL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS Y CONSTA DE TREINTA Y UN FOJAS ÚTILES POR UNA SOLA DE SUS CARAS.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
ASUNTO: COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ASUNTO: VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN XXVI DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE
ACUERDO NÚMERO: UT/CUAU/SE026/AVPP004/2026.

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN XXVI DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE, CONSISTENTE EN EL CONTRATO NÚMERO MC/DOP/01RP26/LPN-004 Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LA "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO", INFORMACIÓN QUE CONTIENE DATOS PERSONALES Y QUE OBRA EN PODER DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y ARCHIVO DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO Y QUE SE UBICA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 6 APARTADO A, FRACCIÓN II, 16 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 5 FRACCIÓN II Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 FRACCIÓN III, 3 FRACCIONES I, VII Y X, 4 Y 11 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

I. El Derecho de Acceso a la Información se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado México y Municipios, como una fuente de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que permite a las personas analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y a sus servidores públicos y estimular la transparencia en los actos del Municipio, como uno de los principios rectores.

II. El Derecho de Acceso a la Información, es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual emana el Acceso a la Información Pública, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público así como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad; excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiere; así, en cuanto a la protección de datos personales, se tienen normas que, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público pueda causar daños a la integridad e interés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuenta con normas que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas existen normas que protegen el derecho a la vida, a la privacidad o intimidad. El Derecho a la Información tiene como límites el decoro, el honor, el respecto, la honestidad y la estimación. El Principio de la Máxima Publicidad comprende que la información en posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señala la norma vigente.

III. Que de conformidad con lo señalado por los artículos **5 fracción II y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 34, 64 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, el Ayuntamiento de Cuautitlán México, reviste el carácter de Sujeto Obligado, por lo tanto la información generada administrada o en su posesión es un bien público y en consecuencia toda persona tiene derecho a obtenerla en los términos de las excepciones que marca la Ley; debiendo, a efecto de llevar a cabo un acuerdo del Comité de Transparencia, para la aprobación en

su caso de las versiones públicas de documentos, así como la clasificación la información confidencial y reservada atendiendo lo dispuesto en la multicitada Ley, debiendo considerar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño a los intereses jurídicos tutelados por la norma.

IV. Atendiendo a lo ordenado por los artículos **5 fracción II y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 34, 64 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; la cual se ejercerá a través del Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, el que emitirá el acuerdo de clasificación de la información que se determina como confidencial y solo proporcionará aquella que sea pública, precisando el tipo de información que se está protegiendo, fundando y motivando la clasificación, destacando la relación de causa-efecto de que el daño que se pueda producir con la liberación de la información sea mayor que el interés jurídico de conocerla, sin embargo, las partes del documento o expediente que se clasifica y el responsable de su conservación es el Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027).

V. De conformidad con lo establecido en los artículos **5 fracción II y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 34, 64 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la información confidencial es la clasificada con ese carácter, de manera permanente, por las disposiciones de estas y otras leyes, que al ser divulgada afecte la privacidad de las personas.

VI. Que la Versión Pública debe ser emitida cuando el documento que fue solicitado y administrado contenga información confidencial. Lo anterior, debe realizarse mediante un acto idóneo por el cual se clasifique la información en posesión del Sujeto Obligado de que se trate, siendo dicho acto un acuerdo que deberá contener un razonamiento lógico en el que se demuestre que la información se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en la citada Ley.

VII. Que el Comité de Transparencia de Cuautitlán México, es legalmente competente para expedir el acuerdo de Versión Pública para la clasificación de datos personales, de conformidad con los artículos**5 fracción II y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 34, 64 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. En consecuencia, con fundamento en las disposiciones legales citadas, se expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: El presente acuerdo se emite, en virtud del proyecto de Versión Pública para clasificación de datos personales, presentado por el Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, por conducto del Personal Habilitado de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México, (2025-2027), para que el Comité de Transparencia resuelva lo conducente.

SEGUNDO: Este acuerdo tiene por objeto aprobar la **VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN XXVI DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE, CONSISTENTE EN EL CONTRATO NÚMERO MC/DOP/01RP26/LPN-004 Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LA "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO",** mismos que contiene datos personales y que obra en poder del Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027 y que se ubica en los supuestos previstos en los artículos **5 fracción II y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y**

Soberano de México; 34, 64 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

TERCERO: De la información que posee el Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027), a la fecha de la emisión del presente acuerdo, se determina la clasificación de los datos personales como **CONFIDENCIAL**, por lo que su acceso a la documental requerida que los contiene será en **VERSIÓN PÚBLICA** por las razones que se indican a continuación:

ASUNTO TEMÁTICO:	La **VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN XXVI DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE, CONSISTENTE EN EL CONTRATO NÚMERO MC/DOP/01RP26/LPN-004 Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LA "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO",** información que contiene datos personales y obra en poder del Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027).
SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIALES:	**CLAVE DE ELECTOR Y DOMICILIO PARTICULAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO PARTICULAR, REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)Y EL REGISTRO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). DEL CONTRATISTA,** datos personales relacionado en las documentales requeridas para realizar la **ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN XXVI DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE, CONSISTENTE EN EL CONTRATO NÚMERO MC/DOP/01RP26/LPN-004 Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LA "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO",** mismas que resguarda el Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027), en función de sus atribuciones.
CLASIFICACIÓN LEGAL:	VP (Versión Pública) C (Confidencial) consistente en los datos personales contenidos en el **MC/DOP/01RP26/LPN-004 Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LA "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO",** para realizar la actualización de la **Fracción XXVI del Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense**, documentos bajo resguardo del Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027).
CLASIFICACIÓN TIPO:	D (Documentos)
OFICINA DE RESGUARDO:	Oficinas y archivo del Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027).
CLAVE DEL ARCHIVO:	P (Permanente) en lo relativo a los datos personales contenidos en las documentales para realizar la actualización de la

	Fracción XXVI del Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA CLASIFICACIÓN:	**Artículos 6 apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 fracción II y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 34, 64 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
MOTIVACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN:	Clasificar datos personales contenidos en la documental para realizar la actualización de la Fracción XXVI del Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense, brindando la versión pública y clasificando como confidencial los datos contenidos **en el CONTRATO NÚMERO MC/DOP/01RP26/LPN-004 Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LA "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA, UBICACIÓN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO",** por tratarse de datos personales, en virtud de que todos y cada uno de los datos personales contenido en dichos documentos se refieren a la vida privada del propietario de los mismos por lo que no son de acceso público, ya que puede producir un daño y un riesgo a la vida, seguridad y/o salud de una persona. Hacer pública aquella información que tenga ese carácter y de clasificar aquella información de carácter personal, protegiendo la intimidad, privacidad y confidencialidad de lo que en ellos se encuentran involucradas; por lo anterior expuesto es que se determina la Versión Pública de los multicitados documentos debido a que estos contienen datos personales como el que, de manera enunciativa más no limitativa se menciona: **CLAVE DE ELECTOR Ó NÚMERO DE PASAPORTE Y DOMICILIO PARTICULAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO PARTICULAR, REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)Y EL REGISTRO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). DEL CONTRATISTA.** En consecuencia de proporcionar el documento, tal y como obra en los archivos del Departamento de Auditoría dependiente de la Subdirección de Seguimiento de Obra, Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautitlán México, Estado de México (2025-2027), se darían a conocer datos personales, los cuales se refieren a una persona física identificable, y que podrían usarse en perjuicio de su titular generando inseguridad, así como originar algún tipo de discriminación o señalamiento particular, o conlleve un riesgo grave tal como facilitar que cualquier persona vulnere su privacidad, toda vez que se trata de información privada. Asimismo, la credencial para votar contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: nombre, firma, sexo, edad, fotografía, huella dactilar, domicilio, **CLAVE DE ELECTOR**, número de OCR, localidad, sección, año de registro, año de emisión, fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y elección. En este sentido, se estima procedente la clasificación de los datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado. Por lo que, son los únicos datos que deben

	proporcionarse son: nombre y firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y el folio de la misma. Debido a que es una composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una persona física, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su titular, así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato personal que debe ser protegido. El **NÚMERO DE PASAPORTE DEL APODERADO LEGAL**, es considerado una Identificación única, toda vez que es un número alfanumérico único e irrepetible asignado por el Estado (en México, por la Secretaría de Relaciones Exteriores), dicho dato se vincula con otros datos personales y puede relacionarse con el nombre completo, la fotografía, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y la firma de su titular, el riesgo de uso indebido de su divulgación puede facilitar la suplantación de identidad, la falsificación documental o la utilización no autorizada de información personal. Por cuanto hace al **DOMICILIO PARTICULAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA,** es un dato personal y confidencial porque incide en la esfera privada de las personas, ya que identifica su ubicación física. Proteger esta información es importante para evitar la afectación a la esfera privada o patrimonial, de acuerdo con la legislación de protección de datos. El **CORREO ELECTRÓNICO** un dato personal porque permite identificar y localizar a una persona física, afectando su intimidad y privacidad. Al igual que el **TELÉFONO** o el domicilio, funciona como un medio de contacto con el titular, y por ello, su difusión sin consentimiento puede tener implicaciones en su esfera privada, requiriendo protección bajo la normativa de transparencia y acceso a la información. El Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Registro ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), son datos que se consideran personales toda vez que son identificables. Así también, los "Datos de identificación del representante o apoderado legal. Naturaleza jurídica.", establece que el nombre, la firma y la rúbrica de una persona física, que actúe como representante o apoderado legal de un tercero que haya celebrado un acto jurídico, con algún sujeto obligado, ***es información pública***, debido a que tales datos fueron proporcionados con el objeto de expresar el consentimiento obligacional del tercero y otorgar validez a dicho instrumento jurídico.
SUPUESTO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS:	Se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que los datos personales contenidos en dichos documentos, se refieren a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público; además de que puede producir un daño y un riesgo a la vida y seguridad y salud de una persona.
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 109 FRACCIÓN I DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS:	De los argumentos expresados en la motivación, se advierte que corresponde legítimamente a las hipótesis contenidas en el artículo 109 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

CUARTO: Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos **11, 2 FRACCION III, 3 FRACCIONES V, IX, XI, XX, XXV, XXVI, 4, 7 , 20, 21 VI, XVI, 32, 33, 34, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO, 36 FRACCION II, 37, 38 IV, VI, VII , 61, 95, 96 FRACCIÓN I, 103, 104, 105 , 109, 114, 115, 116, 117, 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2 fracción III, 3 fracciones I, VII y X, 4 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. La información antes señalada permanecerá con ese carácter de manera **permanente** en su **Versión Pública** a partir de la emisión del presente acuerdo.

Así lo resolvieron y lo firmaron al margen y al calce las y los que en ella intervinieron, asimismo se da cuenta que de acuerdo al artículo **33** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se reunieron las y los tres integrantes del Comité de Transparencia con derecho a voz y a voto, contando con la participación de la encargada de la Protección de los Datos Personales del Comité de Transparencia con derecho a voz y no a voto; de conformidad con el artículo **32** de la Ley en comento, quién también suscribe la misma, ya que en el presente acuerdo se atendieron asuntos relacionadas con la materia de la Protección de los Datos Personales.

Así lo resolvieron y lo firmaron los integrantes del Comité de Transparencia, a los 14 días del mes de octubre del año dos mil veintiséis.

LIC. MIGUEL ÁNGEL SAMANO FLORES,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
(Rúbrica)

LIC.LIDIA CARMEN DELFÍN BECERRIL
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y COORDINADORA DE ARCHIVO MUNICIPAL.
(Rúbrica)

MTRO. MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ,
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y CONTRALOR MUNICIPAL.
(Rúbrica)

LIC. VIANEY JOANA LÓPEZ NOGUEZ,
ENCARGADA DE LA PROTECCION DE LOS DATOS
PERSONALES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
(Rúbrica)