Cuenta Pdblica 2019

Informe Anual de Construcciones en Proceso

\

0
Ri‘)-/{ S pUk

«
W4
0}\ v/

(Pesos)
Entidad Municipal: MUNCRPIO DE CUAUTITLAN 0001 ALY «___m;mg_«mml
Nim, Contrato Fechade | Fechade Avance (1) Fuente de Financiamiento (12)
Clave Presupuestaria (3 |dentificacién de la Obra (4 Ubicacién de la Obra (¢) Tipo de Ejecucidn (@) | Bienes Propios (1)
6] Iniclo(7) | Término () Fiseo % | Financlero% | Clave | Conceplo | Ingorte
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIOS|  CUA/DOP/AD-002
123501 491928016 COLONIA CENTRO | 23/03/2016 | 20/17/16 C 100 % 110101 RECURSOS PROPIOS 603,063.91
e BENITO JUAREZ Y PARQUE [RM/2016 o Il
WENCESLAO LABRA
REHABILITACION DE VIALIDADES CORMIDOPRP)
1235015020944 019 | DEL MPIO MEZCLA ASFALTICA ooy CUAUTITLAN MEXICO | 13/05/2019 | 05/07/2019 c 100 9 110101 RECURSOS PROPIOS 7.998,728.44
BACHEO
PAVIMENTACION CON MEZCLA CORMDOP AP/
123501 503 0946 2019 ASFALTICA DE LA VIAUIDAD P02019 CUAUTITLAN MEXICO | 28/05/2019 | 16/08/2019 [ 100 % 110101 RECURSOS PROPIOS 497731697
INTERMUNICIPAL CUAUTITLAN
REHABILITACION DE LINEAS DE
DRENAJE Y AGUA POTABLE EN
123501504 0949 2019 | LATERALES DEL PUENTE DEPRIMIDO, C/l::'l:::);:{? CUAﬁllT'LE\E::;ICO 02/09/2019 | 30/09/2019 C 100 9 110101 RECURSOS PROPIOS 605,577.29
TRAMO § DE MAYO A FERRONALES 4
PONIENTE,
APOYO ECONOMICO PARA EL
REENCARPETADO DE LA AV, SANTA | CUAM/DOP/PAD
3501 5 SANTA ELENA 30/11/2019 | 31/12/2019 C 100 9 260102 PAD 4,950,644 58
L LUCIA FRACCIONAMIENTO SANTA [LP-019/2019 L Iy
ELENA
APOYO ECONOMICO PARA EL
123501506 0951 2019 REENCARPETADO DE LA AV. Ctjm/g;:g:n LAS TROJES 30/11/2019 | 31/12/2019 o 100 9 260102 PAD 2,699,930.72
TEYAHUALCO, LAS TROJES
CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LA LUNA,
12350296609512019 | TRAMO DE PRIMERA CERRADA c;’:;fgz%:'f CERRADA LA LUNA | 30/11/2019 | 31/12/2019 ¢ 100 0 250101 FISE 302,704
ALFAREROS A SEGUNDA CERRADA LA
LUNA
CONSTRUCCION DE DRENAJE
1235 02967 0952 2019 SANITARIO EN CALLE RiD QM RIO HUAPANGO | 13/11/2019 | 31/12/2019 C 100 0 250101 FISE 660,609.13
[IR-013/2019
HUAPANGO
CONSTRUCCION DE DRENAJE
12350296909532019 |  SANITARIO EN dta, CERRADA DE UAWDONESE MIRAFLORES 13/11/2019 | 31/12/2019 [ 100 0 250101 FISE 168,169.49
[AD-012/2019
MIRAFLORES
CONSTRUCCION DE DRENAJE
509NN | SANTANOEN 2. CERRADA A %Mmﬁ:‘ CERRADALALUNA | 13/1/2019| 31122019 ¢ 10 0| mom fse W1
LUNA
CONSTRUCCION DE DRENAJE CUAM/DOP/FISE
CERRADA MEMBRILLO | 13/11/2019 | 31/12/2019 C 100 0 250101 FISE 31,0243
R SANITARIO EN CERRADA MEMBRILLO|  /AD-010/2019 b “/
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CUNDOPIR
1235.08.010917015 | EN CAMINO A LA LAGUNA FRACC. LA FRACC. LA LAGUNA | 28/10/2015 | 10/12/2015 C 100 0 250101 FISE 221201332
076/FISE/2015
LAGUNA
peapeiey | PFWCONDLMTING | CWBORRENIAR COL CENTRO | 09/11/2016 | 27/01/2017 c X 100 0 260103 ] 1,145,095.07
DELAMUJER 2016
PAVIMENTACION CON CONCRETO CUNDORP018
12351301933 2017 | HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA D7 COLONIALATRINIDAD | 21/06/2017 | 08/09/2017 C 100 0 260102 PAD 3,004,609.11
TRINIDAD, COLONIA LA TRINIDAD
/4 — 0} Total (13)]  31,016,879.%9
/ \/



